

Mitteilungsvorlage

Vorlage Nr. XVI/742

Overath, den 07.11.2022

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Berichtersteller:
Funke, Markus

Beratungsfolge

Bau- und Planungsausschuss

Sitzungstermin

29.11.2022

Nachmalige Herstellung der Voßwinkeler Straße gemäß KAG

Finanzielle Auswirkungen?	ja
Geschäftsjahr	2022
Kostenart	
Kostenstelle/Projekt	IV-Projekt 12010101 Voßwinkeler Straße
Gesamtansatz	440000,00
Bedarf	0,00
Erträge	0,00
Jährliche Erträge	0,00
Kosten	440000,00
Jährliche Folgekosten	0,00
Bemerkungen	Nachmalige Herstellung (gem. KAG)

Inhalt der Mitteilung:

Der Bau- und Planungsausschuss nimmt die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.

Sachdarstellung mit Stellungnahme zum Leitbild :

In Anlehnung an den Beschluss vom Stadtrat am 17.03.2021 (siehe Anlage) zum Straßenvollausbau der Voßwinkeler Straße informiert die Stadtverwaltung darüber, dass die Kostenberechnung aufgrund der aktuellen weltweiten Kostensituation seitens des Ingenieurbüros derzeit nochmal überarbeitet und geprüft wird.

Auf Grund der Tatsache, dass die Änderung zur 100%igen Förderung (KAG-Reform) der Straßenausbaubeiträge zum Thema wurde und letztendlich im Frühjahr 2022 auch umgesetzt wurde, und keine Anliegerversammlung durch die bis im Spätsommer unbesetzte Beitragsstelle stattfinden konnte, wurde die Bearbeitung der Maßnahme Voßwinkeler Straße durch die Verwaltung ausgesetzt und nun wiederaufgenommen.

Die Planungen wurden jedoch durch das Ingenieurbüro Ennenbach bereits durchgeführt. Diese werden auf der für das erste Quartal 2023 geplanten Anliegerversammlung präsentiert, anschließend dem BPA vorgestellt und dem Stadtrat zum Beschluss des Bauprogramms vorgelegt.

Sobald das Straßenausbauprogramm seitens des Stadtrates beschlossen wurde, erfolgt die Angebotsphase und nachfolgend die bauliche Ausführung (wenn möglich nach den Sommerferien 2023).

In Vertretung

Thorsten Steinwartz
Beigeordneter