

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr. 75/XVI

Overath, den 18.10.2022

- öffentliche Sitzung  
 nichtöffentliche Sitzung

Berichterstatter:

## Beratungsfolge

Stadtrat

## Sitzungstermin

26.10.2022

## Antrag SPD-Fraktion: Maximale Beschleunigung der Sanierungsmaßnahme Schulzentrum Cyriax

Finanzielle Auswirkungen?    nein

Geschäftsjahr                    2022

Kostenart

Kostenstelle/Projekt

Gesamtansatz                    0,00

Bedarf                              0,00

Erträge                            0,00

Jährliche Erträge                0,00

Kosten                             0,00

Jährliche Folgekosten           0,00

Bemerkungen

---

### Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung erläutert kurzfristig schriftlich, warum zwischen Oktober 2021 und Februar 2022 keine Ausschreibung eines Projektsteuerers für die Schulsanierung vorbereitet, sondern damit erst nach Haushaltsgenehmigung begonnen wurde.

2. Die Verwaltung stellt kurzfristig schriftlich im Detail dar, warum die im März 2022 begonnene Vorbereitung der Ausschreibung eines Projektsteuerers bis Anfang Oktober 2022 nicht fertiggestellt werden konnte.

3. Die Verwaltung bearbeitet das Projekt „Schulsanierung Cyriax“ ab sofort mit höchster Priorität und benennt umgehend Entscheider sowie Projektmitglieder aus der Kernverwaltung, die schwerpunktmäßig an diesem Projekt mitarbeiten.

**4. Die Verwaltung berichtet den Ratsfraktionen ab sofort monatlich schriftlich über Arbeitsfortschritte bzw. Hindernisse im Rahmen der Projektdurchführung, um ein schnelles Eingreifen der Politik zu ermöglichen.**

**5. Die Verwaltung erarbeitet noch im Jahr 2022 ein Konzept, wie zukünftig eine professionelle Projektabwicklung mit Termin- und Kostencontrolling umgesetzt werden kann. Dabei kann sich die Verwaltung auch externer Unterstützung bedienen.**

**6. Bei der Auswahl eines Projektsteuerers wird besonderer Wert daraufgelegt, dass dieser aktuelle, professionelle Methoden zur Projektsteuerung beherrscht und diese in die Verwaltungsarbeit einbringen kann.**

**Sachdarstellung mit Stellungnahme zum Leitbild :**

Siehe beigefügten Antrag der SPD-Fraktion „Maximale Beschleunigung der Sanierungsmaßnahme Schulzentrum Cyriax“ vom 17.10.2022.